



Утверждаю  
директор МБОУ Школы № 85 г.о. Самара  
О.В. Бубнова

Дорожная карта по реализации проекта  
«Педагогический класс» В МБОУ Школе № 85 г.о. Самара  
на 2023-2024 учебный год

№	Действия по реализации / Мероприятия проекта	Участники	Сроки выполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Организационные мероприятия</b>					
1	Определение персонального состава участников реализации «дорожной карты»	Директор, заместители директора	Август, 2023	Директор	Создание условий для достижения планируемых образовательных результатов
2	Анализ нормативной базы по реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс»	Директор, заместители директора, педагогические работники	Август, 2023	Зам. директора	
3	Формирование рабочей группы, назначение ответственного за реализацию проекта «Педагогический класс»	Директор, заместители директора, педагогические работники	Август, 2023	Зам. директора по УВР	Разработка концепции реализации проекта «Педагогический класс». Согласие действия всех педагогических работников – участников проекта, а также координация всех направлений проекта.
4	Разработка локальных актов по	Директор,	До 1 сентября 2023	Зам. директора по	Локальные акты по

	организации и функционированию педагогического класса	заместители директора		УВР	организации и функционированию педагогического класса
5	Родительское собрание «Педагогический класс»	Директор, заместители директора, методист, классные руководители, родители и обучающиеся 10 класса	Август, 2023	Зам. директора по УВР	Информирование родителей (законных представителей) о проекте
6	Формирование профильного класса, составление расписания	Директор, зам. директора	Август, 2023	Зам. директора по УВР	Приказ о зачислении, расписание
<b>Организация образовательной деятельности</b>					
7	Разработка плана – мероприятий для участников педагогического класса	Директор, зам. директора	Август, 2023	Директор	План-мероприятий
8	Разработка локальных актов и документов по организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями партнерами	Директор	Август, 2023	Директор	Локальные акты и документы по организации сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями – партнерами
9	Заключение договора о сетевом взаимодействии в образовательными организациями - партнерами	Директор	Август, 2023	Директор	Договор о сетевом взаимодействии с образовательными организациями – партнерами
10	Разработка учебного плана проекта, программ дополнительного образования и внеурочной деятельности	Заместители директора, руководители методических объединений,	Август, 2023	Заместитель директора по УВР	Учет образовательных потребностей обучающихся

		педагогические работники			
11	Реализация курсов по подготовке к предпрофессиональному экзамену	Обучающиеся проекта, педагогические работники,	Февраль - Апрель 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Развитие содержания профильного образования
12	Предпрофессиональный экзамен	Обучающиеся проекта, педагогические работники	Май 2024	Заместитель директора по УВР	Учет индивидуальных достижений обучающихся
13	Создание и оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций	Обучающиеся проекта, педагогические работники	В течение учебного года	Классный руководитель	Индивидуальное портфолио обучающихся проекта.
14	Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями, требующими педагогических компетенций	Обучающиеся проекта, кураторы проекта, педагоги образовательных организаций,	В течение учебного года	Администрация	Развитие содержания профильного образования гуманитарной
15	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс»	Педагогические работники школы	Декабрь 2023 г. – май 2024 г.	Администрация	Развитие профессиональных компетенций педагогов
<b>Социальное партнерство направленности</b>					
16	Участие в волонтерской и добровольческой деятельности	Образовательные организации общего образования	В течение учебного года	Классный руководитель	Развитие содержания профильного образования
17	Осуществление профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с профессиями,	Обучающиеся проекта, педагогические работники, партнеры	В течение учебного года	Классный руководитель	Развитие содержания профильного образования

	требующими педагогических компетенций с участием организаций – партнеров школ	образовательной организации в Проекте (организации, осуществляющие свою деятельность в сфере образования, организации социальной сферы, общественные организации и т. д.)			
<b>Кадровое обеспечение, в том числе в рамках сетевого взаимодействия</b>					
18	Проведение анализа штатного расписания	Директор	ежегодно	Директор	Штатное расписание сотрудников, задействованных в реализации обучения в педагогическом классе
19	Круглый стол «Особенности реализации проекта «Педагогический класс»	Директор, зам директора, представители образовательной организации - партнера	Сентябрь – октябрь 2024	Директор, зам директора, представители образовательной организации - партнера	Резолюция круглого стола
20	Круглый стол «Итоги первого полугодия реализации проекта «Педагогический класс»	Зам. директора по УВР, представители образовательной организации - партнера	Февраль, 2024	Зам. директора по УВР, представители образовательной организации - партнера	Резолюция круглого стола
<b>Проведение мероприятий с обучающимися, в том числе в рамках сетевого взаимодействия</b>					
21	Участие в мероприятиях сетевого взаимодействия	Обучающиеся педагогического класса	В течение учебного года	Зам. директора, классный руководитель	Содействие профессиональной ориентации учащихся